



KRISTINESTAD  
KRISTIINANKAUPUNKI

# Kristiinankaupungin hankkeet 2026

Anton Ragnäs, tekninen johtaja  
0405599229, [anton.ragnas@krs.fi](mailto:anton.ragnas@krs.fi)




KRISTINESTAD  
KRISTIINANKAUPUNKI

# Infra – vesi ja katu

## Katu ja vesihuoltoverkoston rakentaminen, Lehtotie 1.osa

- Hankintailmoitus julkaistu Hilmaan 16.2
- Uusien piha- ja tonttikatujen sekä vesihuoltoverkoston rakentaminen
- Tarjoukseen liittyvät lisätietokysymykset lähetettävä Cludia-palveluun viimeistään 2.3 klo.16.
- Viimeinen tarjouksen jättöpäivä 20.3 klo.12.
- Urakka-aika 4.5.2026 – 30.11.2026 (viimeistelyt viim. 30.9.2027 mennessä)





KRISTINESTAD  
KRISTIINANKAUPUNKI

## Muut infrahankkeet 2026-2027

- **Kaupunginsillan eteläpuoleinen rantaviivan korjaaminen (vanha kivilaituri)**
  - Kilpailutus huhti-toukokuu
  - Urakka-aika kesä-syyskuu
  - Lisätietoja tierakennusmestari Niklas Brandt, 0405450021, niklas.brandt@krs.fi
- **Aitakadun perusparannus ja hulevesisaneeraus, Paarmanninkadun ja Raatihuoneenpuiston välinen osuus**
  - Kilpailutus marras-joulukuu 2026, urakka-aika kevät-kesä 2027
  - Lisätietoja tierakennusmestari Niklas Brandt, 0405450021, niklas.brandt@krs.fi
- **Pohjoislahden kunnostus**
  - Projekti voidaan käynnistää 2027, mikäli kaikki vaadittavat luvat ja avustukset saadaan kuntoon
- **Mahdollisesti myös Karhusaaren asemakaavan alueen katu ja vesihuoltoverkoston rakentaminen**



KRISTINESTAD  
KRISTIINANKAUPUNKI

# Kiinteistö-hankkeet 2026-2027

Lisätietoja kiinteistöpäällikkö Mats Nordgren, 0401590151, mats.nordgren@krs.fi

- **Uuden ruotsinkielisen ylä-asteen rakentaminen ja ruotsinkielisen lukion remontti**
  - Arkkitehtisuunnittelu: kilpailutus helmikuu 2026, suunnittelu 2026 vuoden aikana
  - Rakennesuunnittelu: kilpailutus maaliskuu-huhtikuu 2026, suunnittelu 2026 vuoden aikana
  - Sähkösuunnittelu: kilpailutus syyskuu 2026, suunnittelu syyskuu-talvi 2026-27
  - LVI-suunnittelu: kilpailutus syyskuu 2026, suunnittelu syyskuu-talvi 2026-27
  - Urakatöiden kilpailutukset keuhattalvi 2027
- **Hankkeeseen liittyvät purkutyöt ja muut työt**
  - Vanhan yläkoulurakennuksen purku: kilpailutus kevät 2026, purku kesä-syyskuu 2026
  - Lukiorakennuksen välipohjan purku: kilpailutus syyskuu 2026, työt syyskuu-talvi 2026-2027
  - Tulevan yläkoulurakennuksen maarakennustyöt: kilpailutus syyskuu-talvi 2026
  - Lukiorakennuksen ikkuna- ja julkisivuremontti: kilpailutus kevät 2027
- **Raatihuoneen kattoremontti**
  - Kilpailutus lähiaikoina, urakka-aika kesä 2026



KRISTINESTAD  
KRISTIINANKAUPUNKI

# Muuta

- **Rakennuskannan inventointi**
  - Vuorossa Lapväärtin kylän eteläinen osa
  - Kilpailutus kevät 2026
  - Työn suoritus kesä-syksy 2026
  - Lisätietoja maanmittausinsinööri Magnus Storsjö, 0503502736, [magnus.storsjo@krs.fi](mailto:magnus.storsjo@krs.fi)